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De 10 konkrete tips som et overbliksbillede
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Join at menticom | use code 8171 6911 M Mentimeter

Hvad er DIN sterste udfordring i dine projekter ? Del et emneord med os, tak :)

M Mentimeter
8171 6911
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Projektets "grundform”: Projekt-Trekant

Tid,
Deadlines

Bermuda
Triangle

- Mal, Indhold,  ~¢ essourcer,
= Scope

MoLIos CERTIFICERET PROJEKTLEDER | BYGGERI



Ger tanke til handling
VIA University College

Projekt-STYRINGS-modeller

5x5 modellen den agile projektcyklus

Projektopgaven
Behov og nyttemal
Omfang og indhold
Mal og produkter
Forandringen
Opmeerksomheds-
omrader

Kemen | vores
planiaegnings- og
ledelsesaktivitet

Omgivelser

Interessenter Projektledelse

Anvendelse, ejerskab Lede projektet Marked

Vilje og drivkraft Fremgangsmade og pla Teknologi
Ressourceydelser Organisation og samvirkglll Omgivende systemer
Formel godkendelse Ressourcestyring Fysisk mifjo

Regelsaet, normer

Almen accept Laering

Kasser er Ressourcer
gode til at Kompetencer
holde Personer
tingene Faciliteter
adskilt.. Materialer

Penge

HVAD & HVEM skal jeg huske mht. ... HVORDAN styrer VI sammen projektet
...at styre mht. projektets succes? at vaere leverancedygtigt ?
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Projekt-STYRINGS-modeller

STAGE-GATE -modellen
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HVORDAN styrer jeg at de rigtige BESLUTNINGERNE tages FOR vi starter en NY projektfase?
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Join at menti.com |use code 81716911 M Mentimeter
» Start Menti
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Projekt-Management: Malhierarkiet

Projekt-
RATIONALE

OBJECTIVE-
Break-Down

WORK-
Break-Down

Leverance Leverance Leverance

OBS:
Sporg ferst HVAD der skal opnas & opleves som SUCCES...
... for pengene bliver brugt pa en ”standard-lesning”, som ikke tilfredsstiller kunden ©
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Projekt-Management: Gantt-Chart
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Write landing page copy
Approve page copy
Review page design
Build landing page

Code review page

Write promotional email
Design email
Send email

Analyze campaign results

Plan agenda for meeting
Reserve roo m

Finalize presentation
Approve presentation

Create invitations

Review online calculator
Code review calculator
Update messaging

Publish calculator

5 10 15 20 25 30

DAYS OF THE MONTH
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35

HVORDAN kan vi som projektteam kore flere aktiviteter PARALLET...
... sadan at vi HURTIGST MULIGT kommer i MAL med projektet?
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Projekt-Management: Risiko-Konsekvensanalyse

Stor Katastrofal

Konsekvens | Lille Mellem
Risiko
. . Moderat risiko
Meget Acceptabel risi- | Acceptabel risi- )
. overvej hvad der
usandsynlig | ko ko
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.. | Moderat risiko
. Acceptabel risi- )
Sandsynlig K overvej hvad der
0
kan gores
Moderat risiko
Meget )
. overvej hvad
sandsynlig
der kan gores

HVILKE Risici-TYPER skal vi kende til ...

oG

HVORDAN SKAL vi vere forberedt mht. at HANDTERE konsekvenserne?!
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Join at menticom | use code 81716911 M Mentimeter

M Mentimeter
8171 6911
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Projekt-Ledelse: Ledelseskommunikation
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Indre dig og Br::l:-llq)fwn Leverance  Leverance Leverance
HVAD skal JEG! som LEDER kunne forklare ... Q
...sadan medarbejdere og samarbejdspartnere forstar, AG'LE
HVORDAN de bedst bidrager til projektets SUCCES ? ﬂ‘
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Projekt-Ledelse: Situationsbestemt Ledelse
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HVILKEN Ledelsesstil passer bedst til SITUATIONen ? AG.LE
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Projekt-Ledelse: Konflikttrappen

~

7. Konkrete aftaler

1. Direkte
kontakt

2. Konflikten onskes
lost

3. Parterne fortaeller
hver deres version

4. Find hovedlinjerne

5. Find de underliggende

interesser og behov

6. Brainstorm

Projektlederen anvender konflikt-NEDtrapning mht. skabe en
feelles forstaelse for projektets ramme & muligheder samt accept

for vejledende BESLUTNINGER
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Hvilket emne er blevet vigtigt for DIG :) som projektleder?

M Mentimeter
8171 6911

0

Ledelseskommunikation
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Join at menticom | use code 8171 6914

O

Situationbestemt Ledelse

0

Konflikttrappen

M Mentimeter
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Tip#10: din egen uddannelsesrejse ... ©

If you want to
change the world,

start with yourself.
— Mahatma Gandhi
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Gerne kig neermere pa MOLIOS web-portal ©

Jeanette Eskildsen . . . . Lars Gottschling-Knudsen
Marketingspecialist Certificeret prO]ektleder ] bVQQGI’] Lektor & Projektleder
e-mail jee@molio.dk e-mail Igkn@via.dk

© Du er velkommen til at kontakte os ©
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