

Entreprenørprojektering

08:30 - 09:00	Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:30	Entreprenørprojektering (systemleverancer/funktionsudbud) <i>v/ Anders Nørgaard Sørensen</i> ■ Introduktion - systemleverancer ctr. funktionsudbud ■ Juraen ■ Det nye AB 18-system ctr. AB92 ■ YB 18 (udbudsprojekt- og udførelsesprojekt - grænsefladerne?) ■ Rådgiveraftalen og entreprisekontrakten ■ Reguleringen i udbudsmaterialet ■ Ansvar og risiko
09:00 - 12:30	Mangler (AB 18-systemet) <i>v/ Anders Nørgaard Sørensen</i> ■ Mangelstyper - hvornår er noget en mangel? ■ Aflevering samt 1- og 5-årsgennemgang ■ Før-gennemgang (før-aflevering) ■ Mangelsbeføjelser - parternes reaktionsmuligheder i udførelsesfasen og efter afleveringen mm.
12:30 - 13:15	Frokost
13:15 - 16:15	Mangler (fortsat) <i>v/ Anders Nørgaard Sørensen</i> ■ Mangelshåndtering ■ Praktisk håndtering af mangler effektiv afhjælpningsproces ■ Reklamationsfrister og forældelse hvornår fortabes krav? ■ Tvisteløsning, herunder (haste)syn og skøn så byggeprocessen ikke går i stå
13:15 - 16:15	Ekstraarbejder (AB 18-systemet) <i>v/ Anders Nørgaard Sørensen</i> ■ Overblik over reglerne ■ Kontrakts- eller ekstraarbejder? ■ Aftalte ekstraarbejder ■ Prisen for ekstraarbejder ■ Standsning ved uenighed ■ Klausuler ■ Rådgivers ansvar for ekstraarbejder ■ Løsninger
16:15	Kurset slutter - tak for i dag