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Velkommen til dagens webinar om 
AI drevet projektstyring

Simon Hald Andersen, VDC manager
Virtual Design & Construction

ConTech Lab er byggebranchens fælles 
udviklingsplatform, hvor vi sammen med 
byggeriets virksomheder eksperimenterer og 
udvikler nye måder at benytte data, digitalisering 
og teknologi til at skabe fremtidens byggeri. 

NCC er en af de Nordens førende anlægs- og 
entreprenørvirksomheder med eget 
ejendomsudviklings-selskab. I 2022 havde NCC en 
omsætning på ca. 54 mia. SEK. og 12.500 ansatte.

Annelise Hansen, projektleder
Research-, Pionerprojekter og No Code
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Pionerprojektets baggrund og formål

• Det er tidskrævende at få en korrekt stadeopgørelse over sit 
byggeprojekt. Ofte hænger tidsplan og byggemodel ikke sammen, og 
det er tidskrævende at følge op på de daglige ændringer

• Med pionerprojektet undersøge vi om man vha. integration med 360 
kamera, AI, BIM og tidsplan nemmere og mere effektivt kan få en 
nøjagtig stadeopgørelse

• Og løser teknologien behov som fx early warning, input til 
kvalitetssikring og planlægning af ressourcer

• Buildots leverer teknologien på en cloud serviceplatform SaaS
• NCC anvender teknologien under opførelse af Woodhub i Odense
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Webinar forløb

• Simon fortæller om sine erfaringer med at anvende Buildots teknologi på 
byggepladsen AI og sporer os ind på hvilken type AI der anvendes i Buildots
service.

• Til sidst holder vi en Q&A session før vi runder af

• Jeres mikrofoner er mutede

• I er velkomne til at bruge chatten til at kommentere og stille fokuserede 
spørgsmål undervejs. Simon besvarer spørgsmål under Q&A sessionen i 
slutningen af webinaret. 

• Med lad os først lige se denne video der illustrerer byggeprojektet og 
indsamling af data 
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Video fra Woodhub Byggepladsen 

Lerchesgade i Odense

Se vidoen fra ConTech Labs hjemmeside:

• AI-drevet projektstyring (molio.dk)

Eller på you tube : 
https://www.youtube.com/watch?v=SdZfpnQKth0

Optaget december 2023





NCC Company Internal

Agenda

Velkommen

Kort om byggesagen

Buildots
Kernen er AI

Indblik i platformen

NCCs erfaringer med Buildots
PDCA – Implementerings- og drift erfaringer

Fremtid



NCC Company Internal

Kort om sagen

Bygherre: Bygningsstyrrelsen

Arkitekt: C.F. Møller Architects

Omfang: 36.500 m², inkl. 5.500 m² 
kælder.

Opførelse: 2021-26
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Buildots

• ”About us”

• 3-enighed
• Tidsplan
• Bygningsmodeller
• Billedgenkendelse

• Indblik i Platformen
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DOPLAN
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DO

PLAN

• Organisation
• Captures

• Tidsplan
• BIM modeller

• Tidlig varsling
• Ugeplan
• Løse ender og Fejl

• Præstationsdrevet tilgang
• Kontinuerlig læring af systemet

De næste skridt for 
NCC og Buildots

samarbejde



NCC Company Internal

Plan: Tidsplan
• BD Stadier:

• Ikke påbegyndt – Pånegyndt - Færdig

• Mere detaljeret tidsplan = Mere detaljeret status
• Stiller højere krav til modeller/LOD-niveau

Montering af dør

Karm

Indfatning

Dørblad

Låsesystem

Test

LOD-Niveau?

Modelleret?

Afhængighed

LOD Niveau+?

I Buildots?
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Plan: BIM

• BD har fokus på det nordiske marked: Høj modelkvalitet

• Hvilke krav er der kommet fra Tidsplanen?

• Opdatering af modeller - Planlagt hver 3 mdr. 
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Do: Organisation

• Aktiv ledelsesinvolvering
• De 4 nøgleroller

• Sammensætning af team
• Dinosaurer og cyborgs i 

sameksistens

• Champion egenskaber:
• Tæt tilknyttelse til tidsplanen
• Analytiske evner
• Villig til at ”hejse flaget”

”Sponsor”

Produktionsleder

Projektchef

Entreprisechef -
Installationer

Entreprisleder -
Tømrer

Champion

Entrepriseleder 
– Osv osv. 

Buildots
Pilot-leder
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Do: Captures

• Tid for byggesagen: 
• 10.000 m2 1t-1t 15min

• 1 eller flere gange om ugen

• Processerings tid
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Check: Diverse

• Løse ender - Buildots (bldts.io)
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Act: Præstationsdrevet tilgang

• Identificering af flaskehals

• Argumenter med data

• Følg op
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Act: Kontinuerlig 
læring

• Færdig gulvbelægning

• ”Noget stemmer ikke”

• Afdækning skifter farve

• Information til træning af 
model
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Act: Kontinuerlig 
læring

• Porebeton

• 0%?

• Produktion vs. Model

• 10%-50%-100%

10%

50%

100%
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Fremtid

• Dataudtræk

• Anden type oversigt

• Bemanding

• Rapport



NCC Company Internal



Q & A session
AI Drevet Projektstyring
Webinar II
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Tak fordi I var med på 
vores webinar om 
AI Drevet Projektstyring
Følg ConTech Lab på vores hjemmeside og på LinkedIN
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