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OM MOLIO PRISDATA

Molio Prisdata anvendes til at udføre overslagskalkulationer i forbindelse med tilbudsberegning 

og budgetlægning inden for bygge- og anlægsbranchen. Molio Prisdata er tilgængeligt i syv 

separate databaser samt syv tilsvarende trykte bøger.

Alle priser i Molio Prisdata er

•	 �I danske kroner, eksklusive moms

•	 �Eksklusive arbejdspladsindretning og -drift (normalt 7-15 % af entreprisesum)

•	 �Eksklusive stillads – dog ikke for mindre murerstilladser

•	 �Pr. 1. januar (indekser kan ses på molio.dk)

•	 �For lønninger på Sjælland uden for hovedstadsområdet (se afsnit om GEOGRAFISK PRISRE-

GULERING)

Priserne i denne prisbog/-database er

•	 �Særdeles velegnet til at estimere omkostningerne for nybyggeri på en ”almindelig grund”, 

hvor arbejdsbetingelserne er rimelige. Mellemmængden er typisk med udgangspunkt i et 

etageareal på ca. 200 m2, men Prisdata kan også anvendes til mindre og større byggepro-

jekter.

•	 For fagdele (se nedenfor)

•	 Bruttopriser = håndværkerudgiften = fagentreprenørens/underentreprenørens tilbudspris

Fagdele er de enkeltdele, der sammen danner bygningsdele.
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OPSLAG AF EN PRIS

For de fleste fagdele i prisbogen er der angivet BMP samt pris for en lille, en mellem og en stor 

mængde, dvs. for arbejdsopgavens størrelse - fx:

(21)32.10 Ydervægge af tegl at levere og opmure		 BMP	 m2	 20	 100	 200
,07 468 mm		  992	 m2	 3.480	 3.020	 2.860

BMP er forkortelse for BruttoMaterialePrisen og er angivet for den mellemste mængde. I 

ovennævnte eksempel vises mellemste mængde som 100 og BMP udgør kr. 992 ud af kr. 3.020.

BMP består af:

•	 Nettomaterialeprisen (NMP) = kostpris for materialer plus 10 % avance

•	 Leveringsomkostninger og evt. materialeavance tillagt merforbrug til fx overlæg, vederlag 

og komprimering (fx af grus)

•	 Spild op til 10 %

Hvis arbejdsopgavens aktuelle mængde afviger fra de tre mængder, kan man enten bruge prisen 

for den nærmeste mængde, eller man kan regulere prisen forholdsmæssigt (fx ved en lineær 

inter-/ekstrapolation, se eksemplet i afsnittet INTER-/EKSTRAPOLATION). 

Når du bruger prisdatabaserne med et kalkulationsprogram, tilpasser priserne sig automatisk 

efter den indtastede mængde (se illustrationen i afsnittet om INTER-/EKSTRAPOLATION). 

Bemærk, at priserne bliver mindre nøjagtige, hvis mængden er mere end cirka 10 gange mindre 

eller større end den foreslåede mellemmængde i databasen. 

Når mængden er mindre end 1/10 af mellemmængden, bør følgende som minimum overvejes:

•	 At anstilling og nedrigning kan udgøre en større del af opgaven

•	 At du muligvis ikke kan opnå normale rabatter på materialer

•	 At beregne en højere spildprocent

•	 At regne med højere leveringsomkostninger

Når mængden øges til mere end 10 gange mellemmængden, bør følgende som minimum 

overvejes:

•	 Potentialer for produktivitetsoptimering

•	 Muligheden for ekstraordinære rabatter

•	 Forventelig lavere spildprocent

•	 Lavere leveringsomkostninger
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REGULERING AF EN PRIS

Priserne i Molio Prisdata er udregnet under de forudsætninger, som er beskrevet i denne 

introduktion. Når du udfører prisberegninger, er det vigtigt altid at tage hensyn til, om der er 

projektspecifikke forhold, der kræver regulering af priserne. 

Projektspecifikke forhold kan fx være:

•	 Arbejdets geografiske placering - se afsnit om GEOGRAFISK PRISREGULERING

•	 Tidspunkt for arbejdets udførelse – evt. behov for indeksering (se afsnit om INDEKSERING)

•	 Konjunkturforhold (fx ekstraordinært stort udbud af opgaver) – evt. tillæg/fradrag

•	 Afvigelse fra standardudførelse (fx høj vinduesprocent) = tillæg/fradrag

•	 Arbejdsbetingelser (fx tilgængelighed) besværlige = tillæg

•	 Uklar definering af arbejdet = tillæg

•	 Individuelle indkøbsaftaler for materiale-/materielleje = fradrag

•	 Ekstraordinær prisændring på specifikke råvarer = tillæg/fradrag eller indeksering

•	 Brug af eget materiel = evt. fradrag (kun i materiellejeandelen)

•	 Projektets bemanding (fx krav om arbejdsmiljø-, IKT- eller bæredygtighedsledelse)

•	 Entrepriseform (se afsnit om entrepriseform)

GEOGRAFISK PRISREGULERING

Prisniveauet i prisbogen og databasen repræsenterer lønniveauet for Sjælland (uden for 

hovedstadsområdet) og svarer til en prisfaktor på 1,00.

En rettesnor for prisfaktorer i forskellige regioner for lønandelen er vist her:

Sjælland (uden for hovedstadsområdet)	 1,00

Hovedstadsområdet		 1,05

Lolland-Falster		  0,90

Fyn			  0,95

Bornholm		  1,00

Sydjylland		  0,90

Vestjylland		  0,85

Østjylland		  0,95

Nordjylland		  0,85

Det er vigtigt at bemærke, at den regionale prisjusteringsfaktor tager udgangspunkt i kollektive 

overenskomster og giver kun en generel indikation af lønniveauet i det pågældende område. 

Prisniveauet kan variere, fx kan større byer i regionen have højere priser, ligesom højkonjunktur 

eller stor efterspørgsel influerer på lønninger.
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INDEKSERING

Prisniveauet i prisbogen og databasen er gældende pr. den 1. januar 2024. Hvis du skal 

udarbejde tilbud eller budgetter til brug ved udførelse eller fakturering på et senere tidspunkt, 

kan det være nødvendigt at foretage indeksering (prisregulering). For hjælp til at vurdere 

prisudviklingen kan du anvende Danmarks Statistiks ”Byggeomkostningsindeks”.

Her er et eksempel på, hvordan du kan udføre en prisindeksering for et beløb, med brug af 

følgende formel:

	 beløb x nyt indeks  = 		 indekseret beløb

	   
gammelt indeks

Beløb, der skal indekseres:		 100.000 kr.

Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar:		 128,2 (gammelt indeks)

Skønnet indeks på udførelsestidspunktet:		 131,2 (nyt indeks)

Indekseret beløb:	 100.000 x 131,2 =		 102.340 kr.

		           
128,2

ENTREPRISEFORM

Entrepriseformen og kompleksiteten af den har bl.a. indflydelse på beregning af omkostninger 

til koordinering og ledelse i et projekt. Lønningerne er tillagt omkostningstillæg (30 %), som bl.a.  

dækker ledelse og koordinering af fagentrepriser eller mindre entrepriser, hvor underentreprenø-

rer ikke er involveret.

Fagentrepriser og mindre entrepriser

For en fagentreprise vil ledelse og koordinering typisk være inkluderet i lønningerne fra Molio 

Prisdata.

Hovedentrepriser, storentrepriser og totalentrepriser

Der skal beregnes tillægsomkostninger til øvrig ledelse og koordinering af et projekt fx:

•	 Koordinering mellem fagentrepriser

•	 Projektledelse

•	 Arbejdsmiljøledelse

•	 IKT-ledelse

•	 Bæredygtighedsledelse

•	 Øget administration
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INTER-/EKSTRAPOLATION

Prisen for en mængde, der ikke matcher nogen af de tre mængder i prisbogen, kan fastsættes 

ved hjælp af lineær interpolation eller ekstrapolation. Dette indebærer en justering baseret på 

forholdet mellem de i bogen anførte mængder og den ønskede mængde.

Eksempel på en lineær interpolation

Opmuring af 120 m² 468 mm hulmur af gule maskinsten, hulsten, med trykket fuge.

Opslag i prisbogen:

(21)32.10  Ydervægge af tegl at levere og opmure
Gule maskinsten, 108 mm hulsten, løberskifte.
Inkl. trykket fuge udført under opmuring.
Ekskl. isolering.

Hulmur inkl. bindere.
Facadesten med 108 mm bagmursten.
Murtykkelse		  BMP	 m2	 20	 100	 200
,07  468 mm		  992	 m2	 3.480	 3.020	 2.860

Pris ved 100 m2 iht. prisbog:			  3.020 kr./m2

Pris ved 200 m2 iht. prisbog:			  2.860 kr./m2

Prisforskel:				    160 kr./m2

Reguleringspris fra 100 m2 til 120 m2 = 20 m2:  	160 x 20 ≈	 27 kr./m2
   			                                               120

Pris pr. m² mur ved 120 m2:	 3.020 - 27 =		 2.993 kr./m2

Bemærk, at en lineær ekstra- 

polation kun kan foretages i  

begrænset omfang:

Som en tommelfingerregel  

vil prisen for det halve af  

den lille mængde eller det  

dobbelte af den store  

mængde afvige for meget.

50 200 500

lineær inter-/ekstrapolation (priser i bogen) 

prisregulering i prisdatabaserne

1.200

1.400

interpolation ekstrapolationekstrapolation

kr.

m²
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PRISBOGENS/-DATABASENS OPBYGNING

Prisbogen og prisdatabasen er struktureret hierarkisk i overensstemmelse med en praktisk 

opdeling af bygningsarbejder, som er vist herunder:

Hovedgrupper — SfB-hovedgrupper (udvidet):

(1.)  BYGNINGSBASIS

(2.)  PRIMÆRE BYGNINGSDELE

(3.)  KOMPLETTERING

(4.)  OVERFLADER

(5.)  VVS-ANLÆG

(6.)  EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(7.)  INVENTAR

(8.)  ØVRIGE BYGNINGSDELE

(10.)  GRUND

(11.)  PROJEKT

Undergrupper, fx i hovedgruppen ”(2.)  PRIMÆRE BYGNINGSDELE”:

(20)  Primære bygningsdele, terræn

(21)  Ydervægge

osv.

Materialetypegrupper, fx i undergruppen ”(21)  Ydervægge”:

30  Nedrivning

31  Beton

32  Tegl

osv.

Opgavetyper, fx i materialetypegruppen ”32  Tegl”:

05  Ydervægge af tegl til puds at levere og opmure

10  Ydervægge af tegl at levere og opmure

osv.

Varianterne i alle opgavetyperne har løbenumre, der altid begynder med ”,01”.

Denne struktur medfører, at hver fagdel har et unikt prisnummer.

Eksempel: En pris er eksempelvis nummereret (21)32.10,07, hvor

(21) angiver undergruppe, her ”Ydervægge”

.32 angiver materialetypegruppe, her ”Tegl”

.10 angiver opgavetype, her ”Ydervægge af tegl at levere og opmure”

,07 angiver varianten, her dimensionen ”468 mm”.

Prisbogen leveres med et alfabetisk stikordsregister i et separat hæfte.

I prisdatabaserne kan man både søge på stikord og beskrivelser.
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PRISERNES OPBYGNING

Priserne i Molio Prisdata inkluderer omkostninger til arbejdsløn, materialer og materielleje.

Arbejdsløn har vi fastsat ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik for året 2023, 

kolonne “Direkte løn inkl. pension mv.”, række “Gennemsnit”. Vi har dog trukket arbejdsgiverens 

bidrag til pension fra, da det indgår som en del af de sociale omkostninger. Lønningerne har vi 

derefter fremskrevet med udgangspunkt i udviklingen for strukturstatistikken sammenholdt med 

Arbejdsomkostninger i Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks. Det har resulteret i et 

indeks for Arbejdsomkostninger pr. 1. jan. 2024 på 121,3. For boliger i alt bliver indekset 128,2.

Til disse har vi lagt sociale omkostninger på 49,84 % udregnet på følgende måde:

Timebestemte sociale ydelser:

Sygedagpenge				    1,75 %

Feriegodtgørelse under sygdom			   0,36 %

Løn under barsel				    0,17 %

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring			   2,53 %

OK udviklingsfonde				    0,21 %

DA/LO udviklingsfonden			   0,22 %

ATP					    0,65 %

AUB – Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (tidl. AER)			   0,84 %

AES – Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdomsforsikring			   0,51 %

Finansieringsbidrag (ATP, AUB, AES)			   0,14 %

Erhvervsansvarsforsikring			   0,86 %

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag			   1,75 %

Arbejdsmiljørådgivning (tidl. BST)			   0,09 %

Samarbejde og arbejdsmiljø			   0,30 %

Timebestemte sociale ydelser i alt:			   10,38 %

Procentbestemte sociale ydelser:

Ferieløn				    12,50 %

Søgnehelligdagstillæg			   12,90 %

Arbejdsmarkedspension			   10,00 %

Sundhedsordning				    0,15 %

Kontingent til arbejdsgiverforening			   0,41 %

Kvalitetssikring				    1,50 %

Sikkerhedsarbejde på byggeplads			   2,00 %

Procentbestemte sociale ydelser i alt:			   39,46 %

Sociale omkostninger i alt (10,38 % + 39,46 %)			   49,84 %
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Derefter er der tillagt et omkostningstillæg til dækning af faste omkostninger, der er uafhængige 

af de enkelte byggeprojekter. Tillægget skal dække diverse omkostninger til administration, 

lokaler, telefon, håndværktøj, beklædning, entrepriseleder, generelle rejse- og opholdsudgifter 

mv.  

Vi har anvendt følgende tillæg:

•	 �for rengøring 10 %

•	 for øvrige fag 30 %

For visse arbejder (fx blikkenslager-, rørlægger-, smede- og elarbejde) forekommer af og til 

øgede udgifter til forrentning af servicevogn med forbrugsgods mv. Hvis omtalte scenarie er 

aktuelt, kan der således kalkuleres med et ekstra tillæg for dette. Omkostningstillægget kan 

variere meget fra firma til firma (og eventuelt sågar fra sag til sag).

Endelig er der tillagt 10 % til avance (fortjeneste, salær).

Ovennævnte har medført følgende bruttolønninger for de forskellige fag:

			   Kroner pr.	 minut	 time

Anlægsgartnerarbejde		  6,87	 412,20

Blikkenslagerarbejde		  8,72	 523,20

Brolæggerarbejde			   7,48	 448,20

Bygningsrengøring			   5,23	 313,80

Elarbejde			   8,53	 511,80

Glarmesterarbejde			   7,73	 463,80

Gulvbelægningsarbejde		  7,59	 455,40

Isoleringsarbejde			   7,68	 460,80

Jord- og betonarbejde, anlæg		  7,59	 455,40

Jord- og betonarbejde, bygning		  7,48	 448,80

Malerarbejde			   7,04	 422,40

Murerarbejde			   8,62	 517,20

Murerarbejdsmandsarbejde		  7,50	 450,00

Nedrivningsarbejde			   7,59	 455,40

Rengøringsarbejde			   5,46	 327,60

Rørlæggerarbejde			   8,72	 523,20

Smedearbejde			   7,94	 476,40

Snedkerarbejde			   8,08	 484,80

Tagdækkerarbejde			   8,50	 510,00

Tømrerarbejde			   8,08	 484,80
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Materialer indgår med bruttomaterialeprisen, forkortet BMP.

Da alt merforbrug til spild, overlæg, vederlag, komprimering (fx af grus) mv. er indregnet i 

priserne, kan mængder opgøres blot ved at foretage en geometrisk opmåling eller beregning.

Materielleje er udgifter til leje af byggekraner, lænsepumper, kompressorer, gravemaskiner mv. 

inklusive driftsmidler og eventuel fører – tillagt 10 % til avance (fortjeneste, salær). Der indgår 

lejeudgift svarende til den tid, materiellet effektivt anvendes ved ydelsen.

Transport til arbejdsplads, opstilling og nedtagning af byggekraner, byggehejs, mandskabsskure 

og lignende samt udgift til drift af arbejdsplads er ikke indeholdt i materiellejen. Dette skal 

derfor medtages under “ARBEJDSPLADSINDRETNING” (se overslagskalkulationseksemplet sidst i 

introduktionen).

Udgifter til håndværktøj, herunder eldrevet håndværktøj, er indeholdt i omkostningstillægget.

LEVETID OG VEDLIGEHOLDELSE

Mange fagdele har tilknyttet egenskaber for levetid og vedligehold.

Levetiden for en bygningskomponent er det antal år, der går fra opførelsestidspunktet til det 

tidspunkt, hvor komponenten normalt ville kræve udskiftning eller renovering. Levetiden er 

angivet med såvel minimum- som maksimum antal år. Det er vigtigt at foretage en individuel 

vurdering af levetiden baseret på faktorer som vejrforhold, brug, slitage osv., da komponentens 

levetid kan variere i hvert specifikt tilfælde.

Ved vedligehold forstås her de ydelser, der skal præsteres, for at bevare byggekomponentens 

ydeevne og levetid. Vedligehold er angivet med en minimum og maksimum procentsats pr. år, 

som dækker vedligeholdelsesomkostninger af byggekomponentens oprindelige værdi. Baseret på 

disse procentsatser bør der foretages en individuel vurdering af vedligeholdelsesomkostningen 

på grundlag af påvirkningsfaktorer som vejrlig, brug, slitage mv
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HVORDAN HAR VI LAVET PRISERNE? – ET EKSEMPEL
(21)31.25 Beton at levere og udstøbe, ydervægge
Ekskl. forskalling og armering. Vægge.
Passiv miljøklasse	 BMP	 m³	 5	 20	 50
,02  20 MPa		  1.950	 m³	 3.150	 2.880	 2.730

Bruttomaterialepris

Listepris pr. m³ færdigblandet beton					    1.500,00 kr.

Rabat		  10 % af 1.500,00		  -150,00		 1.350,00 kr.

CO2-tillæg				    37,00		 1.387,00 kr.

Energi-tillæg				    160,00		 1.547,00 kr.

Miljø-tillæg				    65,00		 1.612,00 kr.

Spild		  10 % af 1.612,00		  161,20		 1.773,20 kr.

Avance (fortjeneste, salær)	 10 % af 1.773,20		  158,07		 1.950,52 kr.

Materialer i alt, BMP (afrundet)					     1950 kr.

Arbejdsløn

Tidsforbrug i henhold til ”Akkordtidsfortegnelsen 2000” i tilslutning til Bygge- og Anlægsover-

enskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F.

Udstøbningstid i minutter 					     68,90 min.

Driftsteknisk tillæg		  15 % af 68,90		  10,11		  79,01 min.

Tid i timer		  79,01/60 ≈				   1,317 timer

Arbejdsløn pr. time iht. Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik

Timeløn, netto						      209,40 kr.

Sociale ydelser		  49,84 % af 209,40		  104,40		  313,80 kr.

Omkostningstillæg		  30 % af 313,80		  94,20		  408,00 kr.

Avance (fortjeneste, salær)	 10 % af 408,00		  40,80		  448,80 kr.

Minutpris (afrundet)	 448,80/60				    7,48 kr.

Arbejdsløn		  79,01 x 7,48				    590 kr.

Materielleje

Stavvibrator		  0,35 time af 56,65				    19,83 kr.

Kran		  0,35 time af 911,61				    319,06 kr.

I alt						      338,89 kr.

Rabat		  10 % af 338,89		  -33,89		  305,00 kr.

Avance (fortjeneste, salær)	 10 % af 305,00		  30,50		  335,50 kr.

Materielleje (afrundet)					       336 kr.

Bruttopris ved 20 m³ 	1.950,52 + 589,81 + 335,50 ≈ (afrundet)			   2.880 kr.
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DIVERSE INFORMATION

Den mest effektive måde at kalkulere på er at bruge et kalkulationsprogram eller en regnearks-

skabelon. Til at arbejde med Molio Prisdata kan man vælge mellem forskellige lettilgængelige 

kalkulationsprogrammer. Se hvilke på molio.dk.

Molio Prisdata ajourføres, så den svarer til brugernes behov og udgives årligt. 

Ajourføringen sker bl.a. gennem et løbende internt udviklingsarbejde, en brugergruppe, 

samarbejde med videnscentre og erfaringsindsamling fra brugerne. Vi vil derfor være meget 

taknemmelige for at høre fra dig, hvis du har forslag til nye priser eller forbedringer. Skriv til 

prisdata@molio.dk.

Molio Prisdata blev i perioden 2000-2016 produceret af Byggecentrum under navnet V&S 

Prisdata. Molio Prisdata, Renovering – Fagdele, Brutto blev udgivet første gang i 1989.

Molio Prisdata er uafhængig af leverandør- og producentinteresser.

Molio – Byggeriets Videnscenter leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser og fagbøger til 

byggeriets professionelle. Læs mere på molio.dk.

Vi sætter pris på byggeriet!

OVERSLAGSKALKULATION – ET EKSEMPEL

På de efterfølgende to sider er der vist et eksempel på en overslagskalkulation for renovering af 

en etageejendom med et bruttoetageareal på 4.950 m².

Renoveringen omfatter udskiftning af 120 vinduer, reparation af puds og fuger udvendigt på 

murværk samt puds og malebehandling af vindueslysninger. Der skal desuden skiftes 60 toiletter 

og håndvaske.

For hver enkelt position, der skal indgå i kalkulationen, indsættes det nødvendige antal linjer 

efter linjen med positionsangivelsen. Herefter kan skemaet udfyldes og beregningerne gennem-

føres ved manuelt opslag og indtastning af data fra prisbogen eller ved elektronisk overførsel 

af data fra prisdatabasen.

Priserne, der indgår i eksemplet, er reguleret i prisdatabaserne (som beskrevet i afsnittet 

INTER-/EKSTRAPOLATION).
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BByygghheerrrree:: GGrruunnddaarreeaall:: DDaattoo:: SSaagg  nnrr..::
Ejerforeningen 7.000 m² 04.01.12 9.6015.0

SSaagg:: BBeebbyyggggeett  aarreeaall:: PPrriissnniivveeaauu::  BBeerreeggnneerr::
Renovering af ejendom 990 m² jan-12 ES

PPrroojjeekktt:: BBrruuttttooeettaaggeeaarreeaall:: IInnddeekkss:: GGooddkkeennddtt  aaff::
4.950 m² RO

NNrr..:: BBeennæævvnneellssee:: EEnnhheedd MMæænnggddee         áá  kkrr..           KKrr..     II  aalltt  kkrr..

((11==)) SSUUMM  BBYYGGNNIINNGGSSBBAASSIISS
((1100)) BByyggnniinnggssbbaassiiss,,  tteerrrræænn
((1122)) FFuunnddaammeenntteerr
((1133)) TTeerrrræænnddæækk
((1188)) ØØvvrriiggee  bbyyggnniinnggssbbaassiiss,,  bbyyggnniinngg
((1199)) SSuumm  bbyyggnniinnggssbbaassiiss,,  bbyyggnniinngg  ((1111))  --  ((1188))
((22==)) SSUUMM  PPRRIIMMÆÆRREE  BBYYGGNNIINNGGSSDDEELLEE
((2200)) PPrriimmæærree  bbyyggnniinnggssddeellee,,  tteerrrræænn
((2211)) YYddeerrvvææggggee
((2222)) IInnddeerrvvææggggee
((2233)) DDæækk
((2244)) TTrraappppeerr  oogg  rraammppeerr
((2255)) BBæærreennddee  kkoonnssttrruukkttiioonneerr
((2266)) AAllttaanneerr  oogg  aallttaannggaannggee
((2277)) TTaaggee
((2288)) ØØvvrriiggee  pprriimmæærree  bbyyggnniinnggssddeellee,,  bbyyggnniinngg
((2299)) SSuumm  pprriimmæærree  bbyyggnniinnggssddeellee,,  bbyyggnniinngg  ((2211))  --  ((2288))
((33==)) SSUUMM  KKOOMMPPLLEETTTTEERRIINNGG m² 4.950 508 2.513.384
((3300)) KKoommpplleetttteerriinngg,,  tteerrrræænn
((3311)) YYddeerrvvææggggee,,  kkoommpplleetttteerriinngg
(31)10.15,02 Vindue 1,2 x 1,2 m, udtage stk 120 156 18.752
(31)10.05,02 Udvendig dør, dobbelt, udtage stk 120 239 28.720
(31)25.30,07 Terrassedør 1.788 x 2.118 mm, træ/alu stk 120 11.214 1.345.723
(31)65.85,05 Vinduestilsætning 21 x 140 mm fyrretræ lbm 720 139 100.361
(31)45.45,02 Sidebundhængt vindue, 1.188 x 1.188 mm stk 120 5.864 703.730
(31)65.85,05 Vinduestilsætning 21 x 140 mm fyrretræ lbm 432 144 62.091
(31)65.80,02 Indfatninger af fyrretræ, 16 x 91 mm lbm 1260 90 113.778
(31)63.30,05 Vinduesplade af marmor, 20 x 300 mm lbm 144 974 140.229

((3333)) DDæækk,,  kkoommpplleetttteerriinngg
((3344)) TTrraappppeerr  oogg  rraammppeerr,,  kkoommpplleetttteerriinngg
((3355)) LLoofftteerr,,  kkoommpplleetttteerriinngg
((3366)) AAllttaanneerr,,  kkoommpplleetttteerriinngg
((3377)) TTaaggee,,  kkoommpplleetttteerriinngg
((3388)) ØØvvrriiggee  kkoommpplleetttteerriinngg,,  bbyyggnniinngg
((3399)) SSuumm  kkoommpplleetttteerriinngg,,  bbyyggnniinngg  ((3311))  --  ((3388)) 2.513.384
((44==)) SSUUMM  OOVVEERRFFLLAADDEERR m² 4.950 94 465.422
((4400)) BBeellææggnniinnggeerr,,  tteerrrræænn
((4411)) UUddvveennddiiggee  vvææggoovveerrffllaaddeerr
(41)30.25,01 Udfræsning af gamle fuger, med maskine m2 300 369 110.706
(41)31.20,02 Tilbageliggende fuge, murværk af tegl m2 300 330 99.006
(41)31.35,02 Reparation af pudsede arealer < 0,5 m2 m2 487 304 147.917
((4422)) IInnddvveennddiiggee  vvææggoovveerrffllaaddeerr
(42)11.05,04 Grov-/finpuds på indervæg af murværk m2 120 316 37.939
(42)17.70,04 Indv. træ/stål, grunding med plastmaling lbm 2.376 5,69 13.519
(42)17.70,06 Indv. træ/stål, pletspartling lbm 2.376 3,04 7.223
(42)17.70,09 Indv. træ/stål, 1. strygn. m/akrylmaling lbm 2.376 9,85 23.404
(42)17.70,14 Indv. træ/stål, færdigmale m/akrylmaling lbm 2.376 10,82 25.708
((4433)) DDæækk  oogg  gguullvvee,,  oovveerrffllaaddeerr
((4444)) TTrraappppeerr  oogg  rraammppeerr,,  oovveerrffllaaddeerr
((4455)) LLoofftteerr,,  oovveerrffllaaddeerr
((4466)) AAllttaanneerr,,  oovveerrffllaaddeerr
((4477)) TTaaggee,,  oovveerrffllaaddeerr
((4488)) ØØvvrriiggee  oovveerrffllaaddeerr,,  bbyyggnniinngg
((4499)) SSuumm  oovveerrffllaaddeerr,,  bbyyggnniinngg  ((4411))  --  ((4488)) 465.422
((55==)) SSUUMM  VVVVSS--AANNLLÆÆGG m² 4.950 111 550.313
((5500)) VVVVSS--aannllæægg,,  tteerrrræænn
((5511)) AAffffaalldd
((5522)) AAfflløøbb  oogg  ssaanniitteett
(52)50.05,01 Nedrivning af håndvaske stk 60 66,18 3.971
(52)50.05,02 Nedrivning af toilet/bidet stk 60 66,18 3.971
(52)52.05,01 Håndvask på bæringer, hvid Ifø Sign stk 60 4.331 259.873
(52)52.50,01 Toilet, Ifø Sign alm. hvid model, S-lås stk 60 4.708 282.499
((5533)) VVaanndd
((5544)) LLuuffttaarrtteerr
((5555)) KKøølliinngg
((5566)) VVaarrmmee
((5577)) VVeennttiillaattiioonnssaannllæægg
((5588)) ØØvvrriiggee  VVVVSS--aannllæægg,,  bbyyggnniinngg
((5599)) SSuumm  VVVVSS--aannllæægg,,  bbyyggnniinngg  ((5511))  --  ((5588)) 550.313
Overføres til eksempelside 2 3.529.120
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NNrr..:: BBeennæævvnneellssee:: EEnnhheedd MMæænnggddee       áá  kkrr..         KKrr..     II  aalltt  kkrr..
Overført fra eksempelside 1 3.529.120

((66==)) SSUUMM  EELL--  OOGG  MMEEKKAANNIISSKKEE  AANNLLÆÆGG
((6600)) EEll--  oogg  mmeekkaanniisskkee  aannllæægg,,  tteerrrræænn
((6622)) HHøøjjssppæænnddiinnggssaannllæægg
((6633)) LLaavvssppæænnddiinnggssaannllæægg
((6644)) EElleekkttrroonniikk  oogg  ssvvaaggssttrrøømm
((6666)) TTrraannssppoorrttaannllæægg
((6677)) ØØvvrriiggee  mmeekkaanniisskkee  aannllæægg,,  bbyyggnniinngg
((6688)) ØØvvrriiggee  eell--aannllæægg,,  bbyyggnniinngg
((6699)) SSuumm  eell--  oogg  mmeekkaanniisskkee  aannllæægg,,  bbyyggnniinngg  ((6611))  --  ((6688))
((77==)) SSUUMM  IINNVVEENNTTAARR
((7700)) IInnvveennttaarr,,  tteerrrræænn
((7711)) TTeekknniisskk  iinnvveennttaarr
((7722)) TTaavvlleerr,,  sskkiillttee  oogg  sskkæærrmmee
((7733)) OOppbbeevvaarriinnggssmmøøbblleerr
((7744)) BBoorrddmmøøbblleerr
((7755)) SSiiddddeemmøøbblleerr
((7766)) LLiiggggeemmøøbblleerr
((7777)) BBoolliiggtteekkssttiilleerr  oogg  aaffsskkæærrmmnniinngg
((7788)) ØØvvrriiggee  iinnvveennttaarr,,  bbyyggnniinngg
((7799)) SSuumm  iinnvveennttaarr,,  bbyyggnniinngg  ((7711))  --  ((7788))
((88==)) SSUUMM  ØØVVRRIIGGEE  BBYYGGNNIINNGGSSDDEELLEE m² 4.950 64,43 318.905
((8800)) ØØvvrriiggee  bbyyggnniinnggssddeellee,,  tteerrrræænn
((8866)) BByyggggeeppllaaddss,,  aannllæægg  oogg  ddrriifftt

Leje af stillads, vinduer
(86)81.15,01 Stålstillads 0,7 m br., opstille+nedtage m2 2.520 72,02 181.490
(86)81.15,02 Stålstillads 0,7 m br., leje pr. dag/m2 m2 63.000 0,88 55.440

Leje af stillads, murerrep.
(86)81.15,01 Stålstillads 0,7 m br., opstille+nedtage m2 300 86,58 25.974
(86)81.15,02 Stålstillads 0,7 m br., leje pr. dag/m2 m2 6.000 1,03 6.180
(86)81.60,02 Affaldscontainer, leje pr. dag, tillæg stk 6 30,14 181
(86)81.60,01 Affaldscontainer, levering og afhentning stk 12 939 11.272
(86)81.20,01 Byggeaffaldsskakt, opsætning/nedtagning lbm 82,5 339 27.979
(86)81.20,02 Byggeaffaldsskakt, leje pr. dag pr. lbm lbm 693 14,99 10.388

((8877)) VViinntteerrffoorraannssttaallttnniinnggeerr
((8888)) ØØvvrriiggee  bbyyggnniinnggssddeellee,,  bbyyggnniinngg
((8899)) SSuumm  øøvvrriiggee  bbyyggnniinnggssddeellee,,  bbyyggnniinngg  ((8811))  --  ((8888)) 318.905
((99==)) SSUUMM  AANNLLÆÆGG m² 4.950 777 3.848.024
((1100==)) SSUUMM  GGRRUUNNDD
((110000)) GGrruunndd,,  tteerrrræænn
((110011)) AArreeaalleerrhhvveerrvveellssee
((110022)) EErrssttaattnniinnggeerr
((110033)) LLåånn
((110044)) AAddvvookkaatt
((110055)) RReevviissoorr
((110066)) BBiiddrraagg
((110088)) ØØvvrriiggee  ggrruunndd,,  bbyyggnniinngg
((110099)) SSuumm  ggrruunndd,,  bbyyggnniinngg  ((110011))  --  ((110088))
((1111==)) SSUUMM  PPRROOJJEEKKTT m² 4.950 102,27 506.253
((111100)) PPrroojjeekktt,,  tteerrrræænn
((111111)) BByyggggeepprrooggrraamm
((111122)) HHoonnoorraarr 407.453
((111133)) BByyggggeeaaddmmiinniissttrraattiioonn,,  oovveerroorrddnneett
((111144)) BByyggggeelleeddeellssee  oogg  ttiillssyynn 98.800
((111155)) RReepprroodduukkttiioonn
((111166)) RReejjsseerr  mm..vv..
((111177)) KKuunnssttnneerriisskk  uuddssmmyykknniinngg
((111188)) ØØvvrriiggee  pprroojjeekktt,,  bbyyggnniinngg
((111199)) SSuumm  pprroojjeekktt,,  bbyyggnniinngg  ((111111))  --  ((111188)) 506.253
((1166==)) SSUUMM  SSAAMMLLEEDDEE  AANNLLÆÆGG m² 4.950 880 4.354.278
((1177==)) SSUUMM  RREESSEERRVVEERR % 10 4.354.278 435.428
((117700)) RReesseerrvveerr,,  tteerrrræænn
((117711)) UUffoorruuddsseeeelliiggee  uuddggiifftteerr
((117722)) PPrriissssttiiggnniinnggeerr
((117788)) ØØvvrriiggee  rreesseerrvveerr,,  bbyyggnniinngg  ((117711))  --  ((117788))
((117799)) SSuumm  rreesseerrvveerr,,  bbyyggnniinngg
((1188==)) SSUUMM  AAFFGGIIFFTTEERR % 25 4.789.706 1.197.426
((118800)) AAffggiifftteerr,,  tteerrrræænn
((118811)) MMeerrvvæærrddiiaaffggiifftt 25 4.789.706
((118888)) ØØvvrriiggee  aaffggiifftteerr,,  bbyyggnniinngg  ((118811))  --  ((118888))
((118899)) SSuumm  aaffggiifftteerr,,  bbyyggnniinngg
((1199==)) SSUUMM  TTOOTTAALL,,  AANNLLÆÆGG  ((1166==))  ++  ((1177==))  ++  ((1188==)) 5.987.132


