MOLIO

. viden, du bygger pa

Certificeret projekteringsleder

Fra Tirsdag d. 28. januar 2025 til Fredag d. 7. marts 2025
Kongens Lyngby - Sinatur Hotel Frederiksdal

Webinar 1:

09:00 -10:00 Indledende webinar med fokus pa AB og YBL
v/ Kristian Stenild og Peder Tor Hessellund Schignning
= Velkomst samt baggrunden for denne uddannelse v/ Kristian Stenild
= Praesentation af opleegsholdere v/ Peder Tor Hessellund Schignning
= Den rede trdd igennem kurset v/ Peder Tor Hessellund Schignning
= Fagligt indleeg — Projekteringsledelse jf. YBL og YBA v/ Peder Tor Hessellund Schignning
= Praktiske oplysninger v/ Kristian Stenild

= Eventuelt/sporgsmal

Dag1:

08:30 - 09:00 Registrering - og morgenmad

09:00 - 09:45 Introduktion til uddannelsen og til modul 1
v/ Kristian Stenild

Det store overblik over uddannelsen.

= Praesentation af uddannelsesledere og undervisere

= Kort preesentation af deltagerne

= Introduktion til uddannelsens baggrund, mal, format og indhold
(Erfaring med YBL og AB)

09:45-10:30 Projekteringsledelse - Hvad er det?
v/ Line Seholm Christensen og Pernille Vergara
= Definition af rollen jf. YBA/YBL
= |edelse: Menneskelige egenskaber
= Styring: Dagligdagen som PRL
o @velse med Lederskab

10:30-10:40 Pause

10:40 - 12:00 Projekteringslederens ansvarsomrader
v/ Line Seholm Christensen og Pernille Vergara

= Aftaleforhold projekteringsleders ansvar
o Jf. ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab
o Jf. ABog ABR
o + A115 Molio standarder

= "Projekteringsledelsen” (IKT + Baeredygtighed)
= Projekteringslederens ydelser gennem faserne

= YBL -gruppearbejde / plenum-diskussion
(evelse i forbindelse med ydelser gennemfaserne)

12:00 -12:15 Multiple Choice
= Opgaver relateret til formiddagens opleeg

12:15-13:00 Frokost



13:00 - 14:15

14:15 - 14:45

14:45 -16:00

16:00 -16:15

16:05 - 18:00

16:15 -16:05
18:00 - 19:00

19:00

Dag 2:

07:30-08:30

08:30 - 09:00

09:00 -12:00

12:00 -12:15

12:15-13:00

Organisering og kommunikation

v/ Line Seholm Christensen og Pernille Viergara
= Kontraktforhold + gvelse

= YBL-organisation + IKT-organisation

= Rettidig inddragelse af specialister
Eftermiddagsbreak

Kaffe/te og kage - og gode diskussioner fra egen verden

Projekteringslederens dilemma - designer/dirigent eller..., kommunikator og/eller administrator
v/ Line Seholm Christensen og Pernille Vergara

= Rollen er meget afhaengig af personen
o Facilitator, helhedsprojekterende og alt deri mellem.

= Ansvarsfordelingen mellem projektledere og projekteringsleder kan eendres
o Aftales for hvert enkelt projekt.

= Cases/gruppearbejde (indplacering af projektleder, sagsarkitekt og projektleder (entreprengr)i YBL org.)
Multiple Choice

= Opgaver relateret til eftermiddagens oplaeg

Gruppeopgaver til Issning og fremlaeggelse 2. dag

= Paphus-opgave

Generelle spgrgsmal og opsummering
v/ Kristian Stenild

Pause

Middag

Morgenmad i restauranten

Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 1. dag
v/ Kristian Stenild

Led med motivation gennem projektet
v/ Anne Ravn Granholt

= Projekter handler om mennesker
a) Hvorfor?
b) Hvordan?

= Faldgruber ndr mennesker er sammen
= Skabe folgeskab - opbyg goodwill
= Selvindsigt — indsigt

= Din selvindsigt
a) Kommunikation
b) Motivation
c) Fokus

= Overblik over hvordan vi er forskellige
a) Rollerne i teamet

= Indsigtihvad | vil mgde af forskelligheder
Pause kl. 10.30-10.40

Multiple Choice

= Opgaver relateret til formiddagens opleeg

Frokost



13:00 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 15:55

15:55 -16:00

16:00

Dag 3:

08:30 - 09:00

09:00 - 09:45

09:45 -10:30

10:30 - 10:40

10:40 -12:00

12:00 -12:15

12:15 -13:00

Projekteringslederens veerktgjer - 4D og 5D
v/ Kristian Stenild

= |KT-specifikationen
» |KT-procesmanualen

= Molio/DiKon/BIM7AA Leverancespecifikation + Bygningsdelsspecifikation
Eftermiddagsbreak

Kaffe/te og kage - og gode diskussioner fra egen verden

Projekteringslederens vaerktgjer - 7D
v/ Kristian Stenild, Peder Tor Hessellund Schignning, Anne Ravn Gronholt, Seren Nielsen, Line Seholm
Christensen, Pernille Vergara, Stephan Sander og Jakob Ohm Laursen

= LCA- veerktojer og forstéelse for greenseflader, tid og udvikling af projektet ift. baeredygtighed
Multiple Choice
= Opgaver relateret til eftermiddagens opleeg

Intro til hjemmeopgave mellem dag 2 og 3 + dialog/afklaring
v/ Kristian Stenild

= Opgave

= Gruppearbejde over Teams

Generelle spgrgsmal og opsummering
v/ Kristian Stenild

Tak for i dag - og pa gensyn pa modul 2

Ankomst - og morgenmad

Velkommen og gennemgang af hjemmeopgave

v/ Kristian Stenild

= Gruppernes egne praesentationer max. 3/4 x 10 min.
= Generelle konklusioner fra opgaven
Projekteringsledelse, Dispositionsforslag

v/ Jakob Ohm Laursen

= Byggeprogram

= Udbudstrategi

= RAadgiveraftaler

= Design

= Ydelsesplan
Pause

Projekteringsledelse, projektforslag (samt myndighedsprojekt)
v/ Jakob Ohm Laursen

Konsistens og koordinering
= Geometri

= Baeredygtighed

= Risikostyring

= Qkonomistyring

= Myndigheder

= Ydelsesplan
Multiple Choice
= Opgaver relateret til formiddagens opleeg

Frokost



13:00 -14:15 Projekteringsledelse, udbudsprojekt
v/ Peder Tor Hessellund Schignning

= Byggesagsbeskrivelse
= Udbudsbrev
= Leverandgrprojektering (inkl. Input til udferelsesprojekt)

= Kvalitetssikring
14:15 - 14:45 Eftermiddagsbreak

Kaffe/te og kage - og gode diskussioner fra egen verden

14:45 -16:00 Projekteringsledelse, udferelsesprojekt
v/ Peder Tor Hessellund Schignning

= Samprojektering - radgiver og entreprengr
= Opdatering af projektmateriale

= Indstilling til udferelse
16:00 - 16:15 Multiple Choice
= Opgaver relateret til eftermiddagens opleeg

16:15 - 16:20 Generelle spgrgsmal og opsummering
v/ Kristian Stenild

16:20 -18:00 Gruppeopgaver til Issning og fremlaeggelse 4. dag
v/ Peder Tor Hessellund Schignning

= Opgave
18:00 - 19:00 Pause

19:00 Middag

Dag 4:

07:30 - 08:30 Morgenmad i restauranten

08:30 - 09:00 Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 1. dag
v/ Kristian Stenild

09:00 -10:30 Projekteringsledelse (samt byggeledelse), udferelse
v/ Peder Tor Hessellund Schienning og Saren Nielsen
= Projekteendringer
= Projektfejl og/eller mangler
= Tilsyn
= Projektopfelgning
= Cx

10:30 -10:40 Pause

10:40 -12:00 Projekteringsledelse (samt byggeledelse), aflevering
v/ Peder Tor Hessellund Schignning og Seren Nielsen
= Mangellister
= Afleveringsforretning
= Qkonomi/byggeregnskab
= Kvalitetssikring
= Myndigheder/ibrugtagning
»  Projektdokumentation

= Fagtilsyn
12:00 -12:15 Multiple Choice
= Opgaver relateret til formiddagens opleeg

12:15-13:00 Frokost



13:00 - 14:15

14:15 - 14:35

14:35 -15:50

15:50 -16:00

16:00

Workshop - Opdelt i grupper

= Intro til workshop - nyt veerktgj til veerktgjskassen
= Gruppearbejde

= Sparring i plenum
Eftermiddagsbreak

Kaffe/te og kage - og gode diskussioner fra egen verden

Workshop - Opdelt i grupper (fortsat)

= Gruppearbejde

= Opsamling og preesentation af de nye vaerktojer
Generelle sporgsmal og opsummering + bobler

Vi fejrer afslutningen med certifikater og bobler.

Tak for denne gang!



