
© MOLIO 2024 1

NYBYGGERI – FAGDELE, BRUTTO 

MOLIO PRISDATA®

Introduktion		  Side 2-16

			   Faneblad

Arbejdspladsindretning	 01

Terrænarbejder		  02

Grundarbejder		  03

Bygningsarbejder 		  04

Installationer		  05

Maskinelt udstyr		  06

Inventar, udstyr		  07

Grundudgifter		  08

Omkostninger		  09

INDHOLDSFORTEGNELSE



© MOLIO 2024 2

INTRODUKTION
NYBYGGERI – FAGDELE, BRUTTO

MOLIO PRISDATA®

OM MOLIO PRISDATA

Molio Prisdata anvendes til at udføre overslagskalkulationer i forbindelse med tilbudsberegning 

og budgetlægning inden for bygge- og anlægsbranchen. Molio Prisdata er tilgængeligt i syv 

separate databaser samt syv tilsvarende trykte bøger.

Alle priser i Molio Prisdata er

•	 �I danske kroner, eksklusive moms

•	 �Eksklusive arbejdspladsindretning og -drift (normalt 7-15 % af entreprisesum)

•	 �Eksklusive stillads – dog ikke for mindre murerstilladser

•	 �Pr. 1. januar (indekser kan ses på molio.dk)

•	 �For lønninger på Sjælland uden for hovedstadsområdet (se afsnit om GEOGRAFISK 

PRISREGULERING)

Priserne i denne prisbog/-database er

•	 �Særdeles velegnet til at estimere omkostningerne for nybyggeri på en ”almindelig grund”, 

hvor arbejdsbetingelserne er rimelige. Mellemmængden er typisk med udgangspunkt i et 

etageareal på ca. 200 m2, men Prisdata kan også anvendes til mindre og større byggepro-

jekter.

•	 For fagdele (se nedenfor)

•	 Bruttopriser = håndværkerudgiften = fagentreprenørens/underentreprenørens tilbudspris

Fagdele er de enkeltdele, der sammen danner bygningsdele:
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OPSLAG AF EN PRIS

For de fleste fagdele i prisbogen er der angivet BMP samt pris for en lille, en mellem og en stor 

mængde, dvs. for arbejdsopgavens størrelse - fx:

04.15.30 Ydervægge af tegl af levere og opmure
Skalmur med bindere af rustfrit stål		  BMP	 m2	 50	 200	 500
,01 Inkl. tillæg for gene ved udstukne						    
bindere i bagmur		  501	 m2	 1.530	 1.360	 1.270

BMP er forkortelse for BruttoMaterialePrisen og er angivet for den mellemste mængde. I 

ovennævnte eksempel vises mellemste mængde som 200 og BMP udgør kr. 501 ud af kr. 1.360.

BMP består af:

•	 Nettomaterialeprisen (NMP) = kostpris for materialer plus 10 % avance

•	 Leveringsomkostninger og evt. materialeavance tillagt merforbrug til fx overlæg, vederlag 

og komprimering (fx af grus)

•	 Spild op til 10 %

Hvis arbejdsopgavens aktuelle mængde afviger fra de tre mængder, kan man enten bruge prisen 

for den nærmeste mængde, eller man kan regulere prisen forholdsmæssigt (fx ved en lineær 

inter-/ekstrapolation, se eksemplet i afsnittet INTER-/EKSTRAPOLATION). 

Når du bruger prisdatabaserne med et kalkulationsprogram, tilpasser priserne sig automatisk 

efter den indtastede mængde (se illustrationen i afsnittet om INTER-/EKSTRAPOLATION). 

Bemærk, at priserne bliver mindre nøjagtige, hvis mængden er mere end cirka 10 gange mindre 

eller større end den foreslåede mellemmængde i databasen. 

Når mængden er mindre end 1/10 af mellemmængden, bør følgende som minimum overvejes:

•	 At anstilling og nedrigning kan udgøre en større del af opgaven

•	 At du muligvis ikke kan opnå normale rabatter på materialer

•	 At beregne en højere spildprocent

•	 At regne med højere leveringsomkostninger

Når mængden øges til mere end 10 gange mellemmængden, bør følgende som minimum 

overvejes:

•	 Potentialer for produktivitetsoptimering

•	 Muligheden for ekstraordinære rabatter

•	 Forventelig lavere spildprocent

•	 Lavere leveringsomkostninger



© MOLIO 2024 4

INTRODUKTION
NYBYGGERI – FAGDELE, BRUTTO

MOLIO PRISDATA®

REGULERING AF EN PRIS

Priserne i Molio Prisdata er udregnet under de forudsætninger, som er beskrevet i denne 

introduktion. Når du udfører prisberegninger, er det vigtigt altid at tage hensyn til, om der er 

projektspecifikke forhold, der kræver regulering af priserne. 

Projektspecifikke forhold kan fx være:

•	 Arbejdets geografiske placering - se afsnit om GEOGRAFISK PRISREGULERING

•	 Tidspunkt for arbejdets udførelse – evt. behov for indeksering (se afsnit om INDEKSERING)

•	 Konjunkturforhold (fx ekstraordinært stort udbud af opgaver) – evt. tillæg/fradrag

•	 Afvigelse fra standardudførelse (fx høj vinduesprocent) = tillæg/fradrag

•	 Arbejdsbetingelser (fx tilgængelighed) besværlige = tillæg

•	 Uklar definering af arbejdet = tillæg

•	 Individuelle indkøbsaftaler for materiale-/materielleje = fradrag

•	 Ekstraordinær prisændring på specifikke råvarer = tillæg/fradrag eller indeksering

•	 Brug af eget materiel = evt. fradrag (kun i materiellejeandelen)

•	 Projektets bemanding (fx krav om arbejdsmiljø-, IKT- eller bæredygtighedsledelse)

•	 Entrepriseform (se afsnit om entrepriseform)

GEOGRAFISK PRISREGULERING

Prisniveauet i prisbogen og databasen repræsenterer lønniveauet for Sjælland (uden for 

hovedstadsområdet) og svarer til en prisfaktor på 1,00.

En rettesnor for prisfaktorer i forskellige regioner for lønandelen er vist her:

Sjælland (uden for hovedstadsområdet)	 1,00

Hovedstadsområdet		 1,05

Lolland-Falster		  0,90

Fyn			  0,95

Bornholm		  1,00

Sydjylland		  0,90

Vestjylland		  0,85

Østjylland		  0,95

Nordjylland		  0,85

Det er vigtigt at bemærke, at den regionale prisjusteringsfaktor tager udgangspunkt i kollektive 

overenskomster og giver kun en generel indikation af lønniveauet i det pågældende område. 

Prisniveauet kan variere, fx kan større byer i regionen have højere priser, ligesom højkonjunktur 

eller stor efterspørgsel influerer på lønninger.
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INDEKSERING

Prisniveauet i prisbogen og databasen er gældende pr. den 1. januar 2024. Hvis du skal 

udarbejde tilbud eller budgetter til brug ved udførelse eller fakturering på et senere tidspunkt, 

kan det være nødvendigt at foretage indeksering (prisregulering). For hjælp til at vurdere 

prisudviklingen kan du anvende Danmarks Statistiks ”Byggeomkostningsindeks”.

Her er et eksempel på, hvordan du kan udføre en prisindeksering for et beløb, med brug af 

følgende formel:

	 beløb x nyt indeks  = 		 indekseret beløb

	   
gammelt indeks

Beløb, der skal indekseres:		 100.000 kr.

Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar:		 128,2 (gammelt indeks)

Skønnet indeks på udførelsestidspunktet:		 131,2 (nyt indeks)

Indekseret beløb:	 100.000 x 131,2 =		 102.340 kr.

		           
128,2

ENTREPRISEFORM

Entrepriseformen og kompleksiteten af den har bl.a. indflydelse på beregning af omkostninger 

til koordinering og ledelse i et projekt. Lønningerne er tillagt omkostningstillæg (30 %), som bl.a.  

dækker ledelse og koordinering af fagentrepriser eller mindre entrepriser, hvor underentreprenø-

rer ikke er involveret.

Fagentrepriser og mindre entrepriser

For en fagentreprise vil ledelse og koordinering typisk være inkluderet i lønningerne fra Molio 

Prisdata.

Hovedentrepriser, storentrepriser og totalentrepriser

Der skal beregnes tillægsomkostninger til øvrig ledelse og koordinering af et projekt fx:

•	 Koordinering mellem fagentrepriser

•	 Projektledelse

•	 Arbejdsmiljøledelse

•	 IKT-ledelse

•	 Bæredygtighedsledelse

•	 Øget administration
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INTER-/EKSTRAPOLATION

Prisen for en mængde, der ikke matcher nogen af de tre mængder i prisbogen, kan fastsættes 

ved hjælp af lineær inter- eller ekstrapolation. Dette indebærer en justering baseret på forholdet 

mellem de i bogen anførte mængder og den ønskede mængde.

Eksempel på en lineær interpolation

Opmuring af 300 m² skalmur af 108 mm gule maskinsten, hulsten, med trykket fuge.

Opslag i prisbogen:

04.15.30  Ydervægge af tegl at levere og opmure
Gule maskinsten, 108 mm hulsten, løberskifte.
Inkl. trykket fuge udført under opmuring.
Ekskl. isolering.

Skalmur med bindere af rustfrit stål		  BMP	 m2	 50	 200	 500
,01  Inkl. tillæg for gene ved udstukne						    
bindere i bagmur		  501	 m2	 1.530	 1.360	 1.270

Pris ved 200 m2 iht. prisbog:			  1.360 kr./m2

Pris ved 500 m2 iht. prisbog:			  1.270 kr./m2

Prisforskel:				    90 kr./m2

Reguleringspris fra 200 m2 til 300 m2 = 100 m2:  	100 x 90	 ≈  30 kr./m2
   			                                                 300

Pris pr. m² mur ved 300 m2:	 1.360 - 30 =		 1.330 kr./m2

Bemærk, at en lineær ekstra- 

polation kun kan foretages i  

begrænset omfang:

Som en tommelfingerregel  

vil prisen for det halve af  

den lille mængde eller det  

dobbelte af den store  

mængde afvige for meget.

50 200 500

lineær inter-/ekstrapolation (priser i bogen) 

prisregulering i prisdatabaserne

1.200

1.400

interpolation ekstrapolationekstrapolation

kr.

m²
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PRISBOGENS/-DATABASENS OPBYGNING

Prisbogen og prisdatabasen er struktureret hierarkisk i overensstemmelse med en praktisk 

opdeling af bygningsarbejder, som er vist herunder:

Hovedgrupper:

01  ARBEJDSPLADSINDRETNING

02  TERRÆNARBEJDER

03  GRUNDARBEJDER

04  BYGNINGSARBEJDER

05  INSTALLATIONER

06  MASKINELT UDSTYR

07  INVENTAR, UDSTYR

08  GRUNDUDGIFTER

09  OMKOSTNINGER

Undergrupper, fx i hovedgruppen ”04 BYGNINGSARBEJDER”:

00  Nedrivning

10  Betonarbejde

15  Murerarbejde

osv.

Opgavetyper, fx i undergruppen ”15 Murerarbejde”:

05  Hulmursisolering at levere og udføre i tunge ydervægge

07  Kuldebroisolering i vægge, med polystyren, at levere og montere

osv.

Varianterne i alle opgavetyperne har løbenumre, der altid begynder med ”,01”.

Denne struktur medfører, at hver fagdel har et unikt prisnummer.

Eksempel: En pris er eksempelvis nummereret 04.15.05,04, hvor

04 angiver hovedgruppe, her ”Bygningsarbejder”

.15 angiver undergruppe, her ”Murerarbejde”

.05 angiver opgavetype, her ”Hulmursisolering at levere og udføre”

,04 angiver varianten, her typen/dimensionen ”kl. 37, 240 mm”.

Prisbogen leveres med et alfabetisk stikordsregister i et separat hæfte.

I prisdatabaserne kan man både søge på stikord og beskrivelser.
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PRISERNES OPBYGNING

Priserne i Molio Prisdata inkluderer omkostninger til arbejdsløn, materialer og materielleje.

Arbejdsløn har vi fastsat ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik for året 2023, 

kolonne “Direkte løn inkl. pension mv.”, række “Gennemsnit”. Vi har dog trukket arbejdsgiverens 

bidrag til pension fra, da det indgår som en del af de sociale omkostninger. Lønningerne har vi 

derefter fremskrevet med udgangspunkt i udviklingen for strukturstatistikken sammenholdt med 

Arbejdsomkostninger i Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks. Det har resulteret i et 

indeks for Arbejdsomkostninger pr. 1. jan. 2024 på 121,3. For boliger i alt bliver indekset 128,2.

Til disse har vi lagt sociale omkostninger på 49,84 % udregnet på følgende måde:

Timebestemte sociale ydelser:

Sygedagpenge				    1,75 %

Feriegodtgørelse under sygdom			   0,36 %

Løn under barsel				    0,17 %

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring			   2,53 %

OK udviklingsfonde				    0,21 %

DA/LO udviklingsfonden			   0,22 %

ATP					    0,65 %

AUB – Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (tidl. AER)			   0,84 %

AES – Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdomsforsikring			   0,51 %

Finansieringsbidrag (ATP, AUB, AES)			   0,14 %

Erhvervsansvarsforsikring			   0,86 %

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag			   1,75 %

Arbejdsmiljørådgivning (tidl. BST)			   0,09 %

Samarbejde og arbejdsmiljø			   0,30 %

Timebestemte sociale ydelser i alt:			   10,38 %

Procentbestemte sociale ydelser:

Ferieløn				    12,50 %

Søgnehelligdagstillæg			   12,90 %

Arbejdsmarkedspension			   10,00 %

Sundhedsordning				    0,15 %

Kontingent til arbejdsgiverforening			   0,41 %

Kvalitetssikring				    1,50 %

Sikkerhedsarbejde på byggeplads			   2,00 %

Procentbestemte sociale ydelser i alt:			   39,46 %

Sociale omkostninger i alt (10,38 % + 39,46 %)			   49,84 %
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Derefter er der tillagt et omkostningstillæg til dækning af faste omkostninger, der er uafhængige 

af de enkelte byggeprojekter. Tillægget skal dække diverse omkostninger til administration, 

lokaler, telefon, håndværktøj, beklædning, entrepriseleder, generelle rejse- og opholdsudgifter 

mv.  

Vi har anvendt følgende tillæg:

•	 �for rengøring 10 %

•	 for øvrige fag 30 %

For visse arbejder (fx blikkenslager-, rørlægger-, smede- og elarbejde) forekommer af og til 

øgede udgifter til forrentning af servicevogn med forbrugsgods mv. Hvis omtalte scenarie er 

aktuelt, kan der således kalkuleres med et ekstra tillæg for dette. Omkostningstillægget kan 

variere meget fra firma til firma (og eventuelt sågar fra sag til sag).

Endelig er der tillagt 10 % til avance (fortjeneste, salær).

Ovennævnte har medført følgende bruttolønninger for de forskellige fag:

			   Kroner pr.	 minut	 time

Anlægsgartnerarbejde		  6,87	 412,20

Blikkenslagerarbejde		  8,72	 523,20

Brolæggerarbejde			   7,48	 448,20

Bygningsrengøring			   5,23	 313,80

Elarbejde			   8,53	 511,80

Glarmesterarbejde			   7,73	 463,80

Gulvbelægningsarbejde		  7,59	 455,40

Isoleringsarbejde			   7,68	 460,80

Jord- og betonarbejde, anlæg		  7,59	 455,40

Jord- og betonarbejde, bygning		  7,48	 448,80

Malerarbejde			   7,04	 422,40

Murerarbejde			   8,62	 517,20

Murerarbejdsmandsarbejde		  7,50	 450,00

Nedrivningsarbejde			   7,59	 455,40

Rengøringsarbejde			   5,46	 327,60

Rørlæggerarbejde			   8,72	 523,20

Smedearbejde			   7,94	 476,40

Snedkerarbejde			   8,08	 484,80

Tagdækkerarbejde			   8,50	 510,00

Tømrerarbejde			   8,08	 484,80
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Materialer indgår med bruttomaterialeprisen, forkortet BMP.

Da alt merforbrug til spild, overlæg, vederlag, komprimering (fx af grus) mv. er indregnet i 

priserne, kan mængder opgøres blot ved at foretage en geometrisk opmåling eller beregning.

Materielleje er udgifter til leje af byggekraner, lænsepumper, kompressorer, gravemaskiner mv. 

inklusive driftsmidler og eventuel fører – tillagt 10 % til avance (fortjeneste, salær). Der indgår 

lejeudgift svarende til den tid, materiellet effektivt anvendes ved ydelsen.

Transport til arbejdsplads, opstilling og nedtagning af byggekraner, byggehejs, mandskabsskure 

og lignende samt udgift til drift af arbejdsplads er ikke indeholdt i materiellejen. Dette skal 

derfor medtages under “ARBEJDSPLADSINDRETNING” (se overslagskalkulationseksemplet sidst i 

introduktionen).

Udgifter til håndværktøj, herunder eldrevet håndværktøj, er indeholdt i omkostningstillægget.
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HVORDAN HAR VI LAVET PRISERNE? – ET EKSEMPEL
04.10.48 Beton at levere og udstøbe, ydervægge
Ekskl. forskalling og armering.
Passiv miljøklasse	 BMP	 m³	 10	 50	 100
,02  20 MPa		  1.860	 m³	 2.830	 2.560	 2.470

Bruttomaterialepris

Listepris pr. m³ færdigblandet beton					    1.420,00 kr.

Rabat		  10 % af 1.420,00		  -142,00		 1.278,00 kr.

CO2-tillæg				    37,00		 1.315,00 kr.

Energi-tillæg				    160,00		 1.475,00 kr.

Miljø-tillæg				    65,00		 1.540,00 kr.

Spild		  10 % af 1.540,00		  154,00		 1.694,00 kr.

Avance (fortjeneste, salær)	 10 % af 1.496,55		  169,40		 1.863,40 kr.

Materialer i alt, BMP (afrundet)					     1.860 kr.

Arbejdsløn

Tidsforbrug i henhold til ”Akkordtidsfortegnelsen 2000” i tilslutning til Bygge- og Anlægsover-

enskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F.

Udstøbningstid i minutter 					     53,00 min.

Driftsteknisk tillæg		  15 % af 53,00		  7,78		  60,78 min.

Tid angivet i timer		  60,78/60 =				   1,013 timer

Arbejdsløn pr. time iht. Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik

Timeløn, netto						      209,40 kr.

Sociale ydelser		  49,84 % af 209,40		  104,40		  313,80 kr.

Omkostningstillæg		  30 % af 313,80		  94,20		  408,00 kr.

Avance (fortjeneste, salær)	 10 % af 408,00		  40,80		  448,80 kr.

Minutpris (afrundet)	 448,80/60				    7,48 kr.

Arbejdsløn (afrundet)	 60,78 x 7,48				    454 kr.

Materielleje

Stavvibrator		  0,35 time af 41,79				    14,63 kr.

Kran		  0,35 time af 672,48				    235,37 kr.

I alt						      250,00 kr.

Rabat		  10 % af 250,00		  -25,00		  225,00 kr.

Avance (fortjeneste, salær)	 10 % af 225,00		  22,50		  247,50 kr.

Materielleje (afrundet)					     248 kr.

Bruttopris ved 50 m³ 	1.863,40 + 453,73 + 247,50 (afrundet)	 ≈			   2.560 kr.
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LEVETID OG VEDLIGEHOLDELSE

Mange fagdele har tilknyttet egenskaber for levetid og vedligehold.

Levetiden for en bygningskomponent er det antal år, der går fra opførelsestidspunktet til det 

tidspunkt, hvor komponenten normalt ville kræve udskiftning eller renovering. Levetiden er 

angivet med såvel minimum- som maksimum antal år. Det er vigtigt at foretage en individuel 

vurdering af levetiden baseret på faktorer som vejrforhold, brug, slitage osv., da komponentens 

levetid kan variere i hvert specifikt tilfælde.

Ved vedligehold forstås her de ydelser, der skal præsteres, for at bevare byggekomponentens 

ydeevne og levetid. Vedligehold er angivet med en minimum og maksimum procentsats pr. år, 

som dækker vedligeholdelsesomkostninger af byggekomponentens oprindelige værdi. Baseret på 

disse procentsatser bør der foretages en individuel vurdering af vedligeholdelsesomkostningen 

på grundlag af påvirkningsfaktorer som vejrlig, brug, slitage mv

OVERSLAGSKALKULATION – ET EKSEMPEL

De følgende tre sider præsenterer et eksempel på en overslagskalkulation for en udstillingshal 

med en samlet størrelse på 1.216 kvadratmeter, hvoraf 300 kvadratmeter anvendes som 

kontorareal. Hallen opføres i ét plan uden kælder og er funderet på betonfundamenter i en 

normal dybde. Ydervæggene til kontorafsnittet består af 350 mm hulmure med isolering, mens 

de øvrige vægge er støbt i beton på stedet. Indervæggene er lavet af letbetonelementer. Taget 

består af bjælker med betondæk, der er støbt på stedet og isoleret, og det er dækket med 

tagpap. Overfladerne i hallen er spartlet og malet. I kontorområdet er der anvendt nedhængte 

systemlofter og linoleumsgulve. Vådrummene er udstyret med klinkergulve og fliser på væggene. 

Andre overflader i bygningen er spartlet, tapetseret og malet. Opvarmning af bygningen 

foretages via et fjernvarmesystem, og installationerne er udført i en standard, der betragtes 

som normal inden for branchen.

I dette eksempel bruges Excel-skabelonen ”Nybyggeri - Fagdele” med fanebladet ”Overslag,” 

som du kan hente fra molio.dk. Skabelonen sikrer, at overslagene oprettes ensartet fra projekt 

til projekt, hvilket gør dem sammenlignelige. Skabelonen fungerer også som en huskeliste. For 

hver enkelt position, der skal medtages i overslaget, tilføjes det nødvendige antal linjer efter 

positionsangivelsen. Derefter udfyldes skemaet, og beregningerne udføres enten manuelt ved at 

slå op og indtaste data fra prisbogen eller elektronisk ved at overføre data fra prisdatabasen. 

Priserne, der bruges i dette ekseempel, er blevet justeret i overensstemmelse med prisdataba-

sen (som beskrevet i afsnittet INTER-/EKSTRAPOLATION). 
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Bygherre: Grundareal: Dato Sag nr.:

Rasmus Hansen 6.223 m² 30.10.2012 11-2012

Sag: Bebygget areal: Prisniveau: Beregner:

Udstillingshal 1.216 m² Januar 2012 RO

Projekt: Bruttoetageareal: Indeks: Kontrol:

Detailprojekt 1.216 m² 127,5 ES

Nr. Benævnelse: Enh. Mængde     A kr.      Kr.   I alt kr.

02 TERRÆNARBEJDER m² 1.216 1355 1.647.481

02.05 Grundrydning

02.10 Kloakstik 520.215,16

02.10.35,11  200 mm Ig-rør, D = 2,0 m, maskingravning  lbm 330 520,78 171.857,40

02.10.35,13  300 mm Ig-rør, D = 2,0 m, maskingravning  lbm 61 775,03 47.276,83

02.10.37,13  300 mm ekstra Ig-rør, D = 2,0 m  lbm 165 578,22 95.406,30

02.10.46,03  1,25 m nedgangsbrønd L 150/150, D= 2,0 m  stk 8 16.830,26 134.642,08

02.10.51,05  Vejnedløbsbrønd 400/110 mm  stk 9 2.656,36 23.907,24

02.10.57,03  Flydende karm, rundt dæksel 22 1212 40 t  stk 8 5.099,80 40.798,40

02.10.58,17  Rund rørbrøndkarm med rist BD 22 2425  stk 9 702,99 6.326,91

02.15 Elstik

02.20 Vandstik  55.230,22

02.20.04,04  Ø 50 mm PE 80 rør D = 1,35 m, maskinarb.  lbm 177 296,68 52.512,36

02.20.22,03  Murgennemføring Ø 50 x 40 mm PVC bøjning  stk 1 2.717,86 2.717,86

02.25 Gasstik

02.30 Fjernvarmestik

02.35 Støttemure

02.40 Jordregulering 78.185,85

02.40.02,04  Middelsvær råjord afgrave/flytte 1.000 m m³ 955 81,87 78.185,85

02.45 Belægninger 774.784,37

02.45.05,07  300 mm bundsikringsgrus, maskinarbejde m² 850 73,39 62.381,50

02.45.10,01  Kørsel med bundsikringsgrus pr. m3 m³ 14.535 1,95 28.343,25

02.45.15,06  150 mm SG II, maskinarbejde m² 1.713 53,65 91.902,45

02.45.55,01  Tillæg, kørsel med grus og sten, m3/km m³ 13.207 1,96 25.885,72

02.45.65,07  56 mm GAB I, 135 kg/m2, 1.000-20.000 m2 m² 1.713 137,37 235.314,81

02.45.75,01  30 mm AB, 70 + 10 kg/m2 m² 1.713 134,28 230.021,64

02.46.10,01  Fortovsfliser 625x800x70 mm, inkl. lev. m² 250 403,74 100.935,00

02.50 Vejanlæg

02.55 Belysningsanlæg 182.936,55

02.55.02,01  Parklygte 3 m, med LP Søndergårdlygte  stk 15 12.195,77 182.936,55

02.60 Haveanlæg

02.65 Beplantninger

02.70 Hegn 36.129,00

02.70.03,03  Galvaniseret trådhegn, højde 2,0 m  lbm 100 361,29 36.129,00

02.90 Fælles

03 GRUNDARBEJDER m² 1.216 925 1.124.631

03.00 Nedrivning

03.05 Grundudgravning 67.693,76

03.05.01,02  Byggegrube - maskinudgrave, i depot m³ 68 141,01 9.567,53

03.05.20,01  Jord fra depot - tilfylde og komprimere m³ 35 202,37 7.082,95

03.05.40,01  Tæt plantning af afstivning m² 178 286,76 51.043,28

03.10 Pilotering 67.872,58

03.10.45,01  Anstillings og afrigningsudgift pr. gang  stk 1 23.005,38 23.005,38

03.10.46,01  Betonpæle 200 x 200 mm, l = 8 m  stk 14 3.204,80 44.867,20

03.15 Fundamenter 339.331,05

03.15.62,03  200 mm uarm. fundament med isoleringspl. m² 255 1.330,71 339.331,05

03.20 Terrændæk 649.733,12

03.20.20,01  Udlægning af løs lecafyld m³ 278 665,58 185.031,24

03.20.50,05  100 mm arm. terrændæk med folie og leca m² 1.216 534,32 649.733,12

03.25 Drænarbejde

03.90 Fælles
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04 BYGNINGSARBEJDER m² 1.216 5362 6.520.262

04.00 Nedrivningsarbejde

04.10 Betonarbejde 2.207.572,23

04.10.21,04  Udsparinger i vægge og dæk - < 0,20 m2  stk 15 302,84 4.542,60

04.10.26,01  Armering R 5 - R 12 i vægge og dæk  kg 12.850 29,88 383.958,00

04.10.31,09  Beton 20 MPa passiv miljø i dæk m³ 283 1.454,73 411.688,59

04.10.53,02  100 mm arm. ydervæg, 1 synlig flade m² 512 1.420,77 727.434,24

04.10.63,03  100 mm arm. indervæg, 2 glatte flader m² 218 1.083,00 236.094,00

04.10.82,03  Betonbjælke 300x500 mm ikke synlig flade m³ 36 12.329,30 443.854,80

04.15 Murerarbejde 1.502.390,17

04.15.05,03  150 mm mineraluld kl. 37 i hulmur m² 420 167,53 70.362,60

04.15.15,01  Murpap PF udlagt under 110 mm mur  lbm 50 25,80 1.290,00

04.15.15,09  Murpap, 410 mm mur 2 skifter op i bagmur  lbm 131 127,85 16.748,35

04.15.30,09  Ydervægge, 410 mm hulmur m/110 mm bagmur m² 420 1.992,41 836.812,20

04.15.35,04  Tillæg for black beauty blødstrøgne m² 840 155,20 130.368,00

04.16.15,02  Indervægge, 110 mm konstruktionssten m² 160 880,74 140.918,40

04.19.30,04  Grov-/finpuds på indv. murværk, væg/loft m² 320 261,74 83.756,80

04.19.55,03  Winckelmans 100 x 100 mm, væg < 12 m2 m² 86 1.460,25 125.581,50

04.19.65,03  Winckelmans 100 x 100 mm, gulv < 8 m2 m² 64 1.508,63 96.552,32

04.20 Tømrerarbejde 830.100,00

04.25 Tagdækning 685.500,00

04.30 Snedkerarbejde 784.200,00

04.35 Glarmesterarbejde 90.600,00

04.40 Blikkenslagerarbejde 66.900,00

04.45 Smedearbejde 35.200,00

04.50 Gulvarbejde 196.500,00

04.55 Malerarbejde 121.300,00

04.90 Fælles

05 INSTALLATIONER m² 1.216 3137 3.815.095

05.00 Nedrivningsarbejde

05.05 Spildevandsanlæg 130.579,55

05.05.05,02  Faldstammer af galv. stål, Ø 70 mm  lbm 49 1.069,43 52.402,07

05.05.05,03  Faldstammer af galv. stål, Ø 100 mm  lbm 36 1.965,12 70.744,32

05.05.50,02  Ø 110 mm GA til betongulv - lodret udløb  stk 3 2.477,72 7.433,16

05.10 Sanitetsanlæg 158.627,20

05.14.61,14  Sanitet, administrationsbygninger m² 1.216 130,45 158.627,20

05.15 Vandanlæg 146.698,24

05.19.01,16  Vandinstallationer, forretninger m² 1.216 120,64 146.698,24

05.20 Gasanlæg

05.25 Varmeanlæg 461.569,28

05.29.95,14  Fjernvarmeanlæg, administrationsbygning m² 1.216 379,58 461.569,28

05.30 Ventilationsanlæg 1.139.002,88

05.36.90,14  Ventilation, udstillingshal m² 1.216 936,68 1.139.002,88

05.35 Dampanlæg

05.40 Køleanlæg

05.45 Isoleringsarbejde

05.50 Lysinstallation 1.146.432,64

05.51.56,01  Elinstallationer, forretninger m² 1.216 942,79 1.146.432,64

05.55 Kraftinstallation

05.60 Svagstrømsinstallation 244.560,82

05.60.16,03  Telefonanlæg, Nexspan L  anl 1 244.560,82 244.560,82

05.65 Elevatoranlæg

05.90 Fælles 387.624,32

05.90.04,14 VVS-anlæg, øvrige, administrationsbygn. m² 1.216 318,77 387.624,32
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06 MASKINELT UDSTYR m² 1.216 7 8.641

06.05 El/gaskomfur 4.975,86

06.05.01,01 Elkomfur, Optima ELM 12020 med 4 plader  stk 1 4.975,86 4.975,86

06.10 Køleskabe 3.665,53

06.10.01,02 Køleskab Blomberg SOM 1650 X, 325 l  stk 1 3.665,53 3.665,53

06.15 Køkkenmaskiner

06.20 Vaskerimaskiner

06.90 Fælles

07 INVENTAR, UDSTYR m² 1.216 639 776.428

07.05 Fast inventar

07.10 Løst inventar

07.15 Indbo

07.20 Haveudstyr

07.90 Fælles 776.428,16

07.90.01,14  Fast inventar, administrationsbygninger m² 1.216 638,51 776.428,16

SUM m² 1.216 11.424,78 13.892.539

ARBEJDSPLADSINDRETNING m² 1.216 913,98 1.111.403

Indretning % 5 13.892.538,54 694.627

Drift % 3 13.892.538,54 416.776

HÅNDVÆRKERUDGIFTER m² 1.216 12.338,77 15.003.942

09 OMKOSTNINGER m² 1.216 854,99 1.039.672

09.05 Arkitekt % 8 7.305.331,95 588.810

09.10 Havearkitekt %

09.15 Ingeniør % 6 6.587.206,59 414.335

09.20 Administration %

09.25 Landinspektør % 1 7.305.331,95 36.527

09.30 Advokat

09.35 Jordbundsundersøgelser

09.90 Fælles

SUM m² 1.216 13.193,76 16.043.614

08 GRUNDUDGIFTER m²

08.10 Vejbidrag

08.15 Kloakbidrag

08.20 Elbidrag

08.25 Vandbidrag

08.30 Gasbidrag

08.35 Fjernvarmebidrag

08.90 Fælles

SUM m² 1.216 13.193,76 16.043.614

10 RESERVER m² 1.216 1.319,38 1.604.361

10.05 Variable udgifter % 16.043.614,00

10.10 Uforudsigelige udgifter % 10 16.043.614,00 1.604.361

10.15 Prisstigninger % 16.043.614,00

10.90 Fælles % 16.043.614,00

SUM EKSKL. AFGIFTER m² 1.216 14.513,14 17.647.975

11 AFGIFTER m² 1.216 3.628,28 4.411.994

11.05 Moms % 25 17.647.975,00 4.411.994

11.90 Fælles

SUM INKL. AFGIFTER m² 1.216 18.141,42 22.059.969

12 MOMSFRIE UDGIFTER m²

08.05 Grundkøb

08.06 Erstatninger

09.40 Byggelån

09.45 Prioritering

09.50 Attester

09.55 Forsikringer

09.90 Fælles  

SAMLET ANSKAFFELSESSUM m² 1.216 18.141,42 22.059.970
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DIVERSE INFORMATION

Den mest effektive måde at kalkulere på er at bruge et kalkulationsprogram eller en regnearks-

skabelon. Priser og øvrige data indtastes enten manuelt fra prisbogen/prisbøgerne eller de 

overføres elektronisk fra prisdatabasen/prisdatabaserne. Til at arbejde med Molio Prisdata kan 

man vælge mellem forskellige lettilgængelige kalkulationsprogrammer. Se hvilke på molio.dk.

Har man behov for et kalkulationsprogram med flere funktioner, forhandler Molio tillige 

kalkulationsprogrammet Sigma i udgaverne Personal, Professional og Enterprise.

Prisbogen/-databasen ajourføres løbende, så den svarer til brugernes behov. Priserne opdateres, 

nye fagdele optages og uaktuelle fagdele fjernes. Molio Prisdata udgives hver januar. Ajour-

føringen sker bl.a. gennem et løbende internt udviklingsarbejde, en brugergruppe, samarbejde 

med videnscentre og erfaringsindsamling fra brugerne. Vi vil derfor være meget taknemmelige 

for at høre fra dig, hvis du har kritik, forslag til nye priser eller andre kommentarer. Skriv til 

prisdata@molio.dk eller ring på telefon 70 12 06 00.

Molio Prisdata blev i perioden 2000-2016 produceret af Byggecentrum under navnet V&S 

Prisdata. Byggecentrum og foreningen bips fusionerede i 2016, og hedder nu Molio – Byggeriets 

Videnscenter. De første prisdataprodukter blev udarbejdet af det nu nedlagte firma V&S 

Byggedata A/S, som blev grundlagt i 1972. Molio Prisdata, Nybyggeri – Fagdele, Brutto blev 

udgivet første gang i 1974 (under navnet ’Husbygning’).

Molio Prisdata er uafhængig af leverandør- og producentinteresser.

Molio – Byggeriets Videncenter leverer digitale produkter og værktøjer, kurser, uddannelser, fag- 

bøger og branchenyheder til bygge- og anlægsbranchens professionelle. Læs mere på molio.dk.

Vi sætter pris på byggeriet!


